

Aggiornamenti sulle attività svolte dal team AGRISED durante il mese di dicembre 2018:

azienda	Attività	Task
MCM	<ul style="list-style-type: none"> - in fase verniciatura impianto pilota per realizzazione ricostituzione - previsto arrivo dei sensori di umidità, salinità e temperatura per le colonne di suolo - è arrivato pre miscelatore per la preparazione delle terre da sottoporre alla ricostituzione - posizionate le colonne in attesa della sperimentazione - in fase allestimento laboratorio 	B.4.
ISECNR, EPS, UNIFI, AGR I VIVAI	<ul style="list-style-type: none"> -revisione normativa europea, italiana e ceca su utilizzo residui fluviali rimediati e scarti verdi - analisi di mercato sull'industria dei substrati a livello europeo, italiano e ceco - stesura documento di completamento task A1, in fase finale di revisione 	A.1.
AGR I VIVAI	<ul style="list-style-type: none"> - aggiornamento sito web e facebook di AGRISED - azioni di divulgazione nel punto vendita mediante poster e personale tecnico 	D.1.
AGR I VIVAI	<ul style="list-style-type: none"> - progettazione fiera IPM Hessen, progettazione stand e creazione di materiale divulgativo apposito 	D.2.
AGR I VIVAI	<ul style="list-style-type: none"> - attività di coordinamento dell'intero team di AGRISED - attività di comunicazione all'interno del team di AGRISED 	E.1.
AGR I VIVAI, UNIFI, GORINI	<ul style="list-style-type: none"> -pianificazione area di co-compostaggio presso gorini piante 	B.2.
UNIFI	<ul style="list-style-type: none"> -Meeting with the Regional Authorities and Regional Environmental Protection Agency (ARPAT) for finalizing the request for the Authorization of the AGRISED experimental demonstration activities 	D.2.-A.1.
EPS	<ul style="list-style-type: none"> -LIFE AGRISED project dissemination through participation in a environmental workshop, so called "Envishop" - documenting materials (photographs and business cards) will be delivered. - Three independent offers for the production of Dissemination materials were collected, compared, and a decision was made. Dissemination materials were obtained. 	D.1.
EPS	<ul style="list-style-type: none"> - Communication with Mr. Jaroslav Houček from the Czech Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture continued, personal meeting was scheduled for the 10th of January 2019. 	D.2.