

Aggiornamenti sulle attività svolte dal team AGRISED durante il mese di gennaio 2019:

azienda	Attività	Task
ISECNR, EPS, UNIFI, AGR I VIVAI	- stesura documento di completamento task A1, in fase finale di revisione. Aspettiamo ultimo resoconto della normativa Ceca da parte di EPS, prossima alla consegna.	A.1.
AGR I VIVAI	- aggiornamento sito web e facebook di AGRISED - azioni di divulgazione nel punto vendita mediante poster e personale tecnico	D.1.
AGR I VIVAI	- Partecipazione con stand specifico alla fiera IPM Hessen. Azione di divulgazione.	D.2.
GORINI	-Partecipazione con stand aziendale alla fiera IPM Hessen. Allestimento spazio apposito per divulgazione Agrised	
AGR I VIVAI	- attività di coordinamento dell'intero team di AGRISED - attività di comunicazione all'interno del team di AGRISED	E.1.
ISECNR, UNIFI	- Pubblicazione dell'articolo "Use of dredged sediments for plant nursery and soil rehabilitation:the example of "Life Agrised" su Bioterra nr.35	D.1.
ISECNR	-individuazione sedimenti da prelevare	B.1
EPS	-Direct in person consultation with the ÚKZÚZ authorities on legislative constraints and issues related for the use of sediments in Czech agriculture. - Background research of the peat and coir in the Czech Republic - collection of further contacts and data to be analyzed.	A.1.
EPS	- Continued communication with Ing. Jaroslav Houček from the Czech Central Institute for Supervising and Testing in Agriculture . Personal meeting was held on the 10th of January 2019.	D.2.
EPS	- Processing of the data collected during the LIFE AGRISED project dissemination at the "Envishop" workshop - preparation and delivery of documents for the project web site publication. - Payment processing of the Dissemination materials obtained in December.	D.1.